

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Acacias	Equity	España	160.248€	223	60	10/05/2016	Si	10/05/2021	No	Si	10
Agora	Tipo fijo	España	1.000.000€	1.243	30	17/03/2019	Si	17/09/2021	No	Si	6
Albufera	Tipo fijo	España	500.000€	485	12	27/03/2018	Si	27/03/2019	No	Si	36
Albufera II	Tipo fijo	España	300.000€	286	12	05/04/2018	Si	05/04/2019	No	Si	35
Albufera III	Tipo fijo	España	350.000€	356	12	16/06/2018	Si	16/06/2019	No	Si	33
Alcalá	Tipo fijo	España	1.000.000€	1.181	18	02/07/2018	Si	02/01/2020	No	Si	26
Alcázares de Sevilla	Inversión	España	210.000€	399	12	13/07/2018	Si	13/07/2019	No	Si	32
Alcobaça Hotel	Tipo fijo	Portugal	120.000€	257	12	16/06/2020	Si	16/06/2021	No	Si	9
Alcobaça Hotel II	Tipo fijo	Portugal	115.000€	208	12	23/06/2020	Si	23/06/2021	No	Si	8
Alhelí - Santander I	Tipo fijo	España	255.000€	518	12	30/08/2019	Si	30/08/2020	No	Si	18
Alhelí - Santander II	Tipo fijo	España	175.000€	325	12	17/09/2019	Si	17/09/2020	No	Si	18
Amyra Parque	Tipo fijo	Portugal	250.000€	632	12	18/09/2019	Si	18/09/2020	No	Si	18
Antón Martín	Inversión	España	271.800€	510	12	16/02/2019	Si	16/02/2020	No	Si	25
Arroyomolinos	Tipo fijo	España	850.000€	978	18	23/05/2018	Si	23/11/2019	No	Si	28
Aurora II	Tipo fijo	Portugal	200.000€	533	12	01/03/2021	Si	01/03/2022	No	No	-
Aveiro Villas	Tipo fijo	Portugal	218.000€	517	12	25/11/2020	Si	25/11/2021	No	Flex	3
Avenida de América	Equity	España	197.000€	442	36	15/03/2017	Si	15/03/2020	No	Si	24
Avenida de Asturias	Inversión	España	177.250€	357	12	20/02/2019	Si	20/02/2020	No	Si	25
Avenida del Puerto	Tipo fijo	España	900.000€	866	12	14/01/2018	Si	14/01/2019	No	Si	38
Beire	Equity	España	563.300€	817	60	22/09/2016	Si	22/09/2021	No	Si	5
Bellevue Green	Tipo fijo	España	1.050.000€	1.423	12	20/12/2018	Si	20/12/2019	No	Si	27
Blasco de Garay	Equity	España	383.473€	355	12	16/06/2016	Si	16/06/2017	No	Si	57
Blusky Village	Tipo fijo	Italia	300.000€	737	12	30/01/2020	Si	30/01/2021	No	Si	13
Boladilla Beach	Tipo fijo	España	750.000€	1.007	12	31/03/2018	Si	31/03/2019	No	Si	36

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Bond Hills	Tipo fijo	España	600.000€	933	12	30/08/2018	Si	30/08/2019	No	Si	30
By Nok	Tipo fijo	España	750.000€	920	12	09/05/2018	Si	09/05/2019	No	Si	34
Calahonda	Tipo fijo	España	300.000€	578	12	05/06/2019	Si	05/06/2020	No	Si	21
Calle de la Palma	Equity	España	317.662€	293	60	23/02/2016	Si	23/02/2021	No	Si	12
Calle Troya	Equity	España	105.500€	61	60	05/10/2015	Si	05/10/2020	No	Si	17
Capvilla	Tipo fijo	Portugal	534.000€	968	22	01/03/2019	Si	01/01/2021	No	Si	14
Cardenal Benlloch	Tipo fijo	España	900.000€	805	12	20/02/2018	Si	20/02/2019	No	Si	37
Castellero Resort	Tipo fijo	Italia	550.000€	788	18	02/08/2018	Si	02/02/2020	No	Si	25
Castilla	Inversión	España	169.000€	317	12	17/08/2018	Si	17/08/2019	No	Si	31
Convento Jerusalén II	Equity	España	433.045€	416	60	13/04/2016	Si	13/04/2021	No	Si	11
Cruz Verde II	Equity	España	240.300€	316	30	03/10/2016	Si	03/04/2019	No	Si	35
Delicias	Equity	España	277.357€	263	60	07/03/2016	Si	07/03/2021	No	Si	12
Eco Living Resort	Tipo fijo	Portugal	250.000€	337	12	30/09/2020	Si	30/09/2021	No	Flex	5
Eco Living Resort II	Tipo fijo	Portugal	230.000€	376	12	18/12/2020	Si	18/12/2021	No	Flex	2
Eco World Villa	Tipo fijo	España	200.000€	244	12	18/02/2020	Si	18/02/2021	No	Si	13
Eco World Villa II	Tipo fijo	España	200.000€	643	12	25/05/2020	Si	25/05/2021	No	Si	9
Eco World Villa III	Tipo fijo	España	200.000€	402	12	19/06/2020	Si	19/06/2021	No	Si	9
Eco World Villa IV	Tipo fijo	España	200.000€	529	12	08/10/2020	Si	08/10/2021	No	Flex	5
El Raval	Equity	España	354.700€	491	60	27/07/2016	Si	27/07/2021	No	Si	7
El Raval II	Equity	España	197.000€	379	36	08/02/2017	Si	08/02/2020	No	Si	25
Embajadores	Inversión	España	189.000€	381	12	05/07/2018	Si	05/07/2019	No	Si	32
Estoril Villa	Tipo fijo	Portugal	260.000€	493	12	24/10/2020	Si	24/10/2021	No	Flex	4
Ethic Houses	Tipo Fijo	Portugal	380.000€	740	12	02/02/2019	Si	02/02/2020	No	Si	25
Ethic Houses II	Tipo fijo	Portugal	390.000€	807	12	07/03/2019	Si	07/03/2020	No	Si	24

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Ethic Houses III	Tipo fijo	Portugal	390.000€	669	12	31/03/2019	Si	31/03/2020	No	Si	23
Flow	Tipo fijo	Italia	100.000€	201	12	12/09/2019	Si	12/09/2020	No	Si	18
Foz Beach Houses	Tipo fijo	Portugal	250.000€	593	12	05/02/2021	Si	05/02/2022	No	Flex	1
Foz Beach Houses II	Tipo fijo	Portugal	100.000€	276	10	28/04/2021	Si	28/02/2022	No	Flex	0
Gran Sol	Tipo fijo	España	395.000€	912	12	20/11/2019	Si	20/11/2020	No	Si	16
Gran Sol II	Tipo fijo	España	165.000€	450	12	02/06/2020	Si	02/06/2021	No	Si	9
Gran Sol III	Tipo fijo	España	165.000€	374	6	07/12/2020	Si	07/06/2021	No	Si	9
Gran Vía	Tipo fijo	España	300.000€	579	12	01/10/2019	Si	01/10/2020	No	Si	17
Honly Hotel	Tipo fijo	Portugal	156.000€	424	12	12/12/2018	Si	12/12/2019	No	Si	27
Housers App 2.0	Tipo fijo	España	300.000€	402	12	21/01/2020	Si	21/01/2021	No	Si	13
Housers Blockchain	Tipo fijo	España	150.000€	365	12	04/11/2020	Si	04/11/2021	No	Flex	4
Housers Business Development	Tipo fijo	España	350.000€	792	12	08/04/2020	Si	08/04/2021	No	Si	11
Housers Warranties	Tipo fijo	España	275.000€	489	12	27/07/2020	Si	27/07/2021	No	Si	7
IRE Village SPA	Tipo fijo	Italia	500.000€	928	12	11/09/2019	Si	11/09/2020	No	Si	18
Iriarte	Inversión	España	249.000€	391	12	02/03/2018	Si	02/03/2019	No	Si	37
Jade Tower	Tipo fijo	España	500.000€	905	12	31/10/2019	Si	31/10/2020	No	Si	16
Jade Tower II	Tipo fijo	España	500.000€	741	12	26/11/2019	Si	26/11/2020	No	Si	15
Jardines de Cortiguera	Tipo fijo	España	300.000€	603	12	16/03/2020	Si	16/03/2021	No	Si	12
Jávea II	Tipo fijo	España	500.000€	727	12	05/03/2018	Si	05/03/2019	No	Si	36
Joaquín Costa	Equity	España	385.200€	606	60	26/09/2016	Si	26/09/2021	No	Si	5
Juan de la Encina	Equity	España	260.000€	427	30	22/12/2016	Si	22/06/2019	No	Si	33
La Boladilla Village	Tipo fijo	España	1.300.000€	1.484	12	27/02/2018	Si	27/02/2019	No	Si	37
La Boquería	Equity	España	161.844€	154	60	14/04/2016	Si	14/04/2021	No	Si	11
La Eliana	Tipo fijo	España	590.000€	798	12	26/10/2018	Si	26/10/2019	No	Si	29

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
La Paloma	Equity	España	153.200€	303	36	29/03/2017	Si	29/03/2020	No	Si	23
La Vaguada	Inversión	España	176.000€	296	12	01/08/2018	Si	01/08/2019	No	Si	31
Larra	Equity	España	607.000€	838	36	17/03/2017	Si	17/03/2020	No	Si	24
Lavapiés	Equity	España	226.300€	303	30	14/09/2016	Si	14/03/2019	No	Si	36
Llanes	Tipo fijo	España	975.000€	1.341	12	25/11/2018	Si	25/11/2019	No	Si	28
Luis Vives	Equity	España	280.300€	496	30	17/10/2016	Si	17/04/2019	No	Si	35
Madrid Rio	Inversión	España	188.000€	361	12	20/04/2018	Si	20/04/2019	No	Si	35
Marina Botafoch - Ibiza	Tipo fijo	España	500.000€	693	12	31/12/2019	Si	31/12/2020	No	Si	14
Marismas de Odiel	Tipo fijo	España	535.000€	711	6	12/07/2018	Si	12/01/2019	No	Si	38
Médico Esteve	Tipo fijo	España	220.000€	313	12	28/11/2019	Si	28/11/2020	No	Si	15
Mediterranean Hills	Tipo fijo	España	600.000€	907	12	18/07/2018	Si	18/07/2019	No	Si	32
Meridiana	Equity	España	674.000€	926	24	01/01/2017	Si	01/01/2019	No	Si	39
Mesón de Paredes	Equity	España	291.100€	430	30	09/09/2016	Si	09/03/2019	No	Si	36
Montcada	Tipo fijo	España	370.000€	714	18	08/09/2020	Si	08/03/2022	No	No	-
Montigala	Tipo fijo	España	290.000€	681	12	11/12/2019	Si	11/12/2020	No	Si	15
Montigala II	Tipo fijo	España	110.000€	316	12	22/04/2020	Si	22/04/2021	No	Si	10
Montigala III	Tipo fijo	España	110.000€	254	6	27/11/2020	Si	27/05/2021	No	Si	9
Ofelia Nieto	Inversión	España	156.500€	313	12	03/01/2019	Si	03/01/2020	No	Si	26
Olite	Inversión	España	238.500€	350	12	13/12/2018	Si	13/12/2019	No	Si	27
Oviedo	Tipo fijo	España	900.000€	884	12	04/01/2018	Si	04/01/2019	No	Si	38
Palazzo Redoglia	Tipo fijo	Italia	550.000€	812	18	02/10/2018	Si	02/04/2020	No	Si	23
Parque de Atenas	Inversión	España	166.000€	311	12	09/08/2018	Si	09/08/2019	No	Si	31
Pensamiento	Equity	España	319.000€	477	36	24/01/2017	Si	24/01/2020	No	Si	26
Plaza de Castilla	Inversión	España	178.500€	283	12	13/06/2018	Si	13/06/2019	No	Si	33

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Plaza de España	Tipo fijo	España	360.000€	372	12	03/12/2017	Si	03/12/2018	No	Si	39
Plaza de la Merced	Equity	España	220.000€	423	24	02/03/2017	Si	02/03/2019	No	Si	37
Plaza de la Morería	Tipo fijo (inve	España	288.000€	535	18	31/03/2019	Si	01/10/2020	No	Si	17
Plaza de la Remonta	Tipo fijo (inve	España	220.000€	533	18	25/07/2019	Si	25/01/2021	No	Si	13
Plaza Luca de Tena	Inversión	España	186.000€	320	12	21/12/2018	Si	21/12/2019	No	Si	27
Princesa 61	Tipo fijo	España	510.000€	595	12	29/09/2018	Si	29/09/2019	No	Si	29
Puerta de Banús	Equity	España	283.200€	450	60	14/08/2016	Si	14/08/2021	No	Si	7
Puerto de la Torre I	Tipo fijo	España	150.000€	313	12	07/09/2019	Si	07/09/2020	No	Si	18
Puerto de la Torre II	Tipo fijo	España	275.000€	343	12	04/10/2019	Si	04/10/2020	No	Si	17
Puerto de la Torre III	Tipo fijo	España	295.000€	571	12	20/02/2020	Si	20/02/2021	No	Si	12
Puerto de la Torre IV	Tipo fijo	España	196.570€	461	12	28/05/2020	Si	28/05/2021	No	Si	9
Rafael Calvo	Equity	España	624.000€	886	24	07/04/2017	Si	07/04/2019	No	Si	35
Rafael Herrero	Inversión	España	171.000€	285	12	23/06/2018	Si	23/06/2019	No	Si	33
Raffaello	Tipo fijo	Italia	350.000€	570	12	19/09/2019	Si	19/09/2020	No	Si	18
Ramón y Cajal	Equity	España	193.000€	241	24	14/11/2016	Si	14/11/2018	No	Si	40
Retiro	Inversión	España	510.000€	717	12	26/10/2018	Si	26/10/2019	No	Si	29
Roses	Equity	España	492.400€	771	30	30/11/2016	Si	30/05/2019	No	Si	34
Rubí II	Tipo fijo	España	200.000€	537	12	15/09/2020	Si	15/09/2021	No	Flex	6
Sagasta	Equity	España	189.000€	318	24	27/01/2017	Si	27/01/2019	No	Si	38
San Andrés	Tipo fijo	España	750.000€	989	18	22/07/2017	Si	22/01/2019	No	Si	38
San Francisco el Grande	Inversión	España	169.000€	325	12	08/10/2018	Si	08/10/2019	No	Si	29
San Valeriano	Inversión	España	199.000€	374	12	22/11/2018	Si	22/11/2019	No	Si	28
Sánchez Preciado	Inversión	España	227.000€	514	18	24/04/2019	Si	24/10/2020	No	Si	16
Santa María de la Cabeza	Inversión	España	281.300€	416	12	26/01/2019	Si	26/01/2020	No	Si	26

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Santarém House	Tipo fijo	Portugal	320.000€	712	12	27/08/2019	Si	27/08/2020	No	Si	18
Santina Resort & SPA	Tipo fijo	Italia	200.000€	462	12	03/11/2020	Si	03/11/2021	No	Si	4
Sardegna RE	Tipo fijo	Italia	400.000€	550	12	22/05/2019	Si	22/05/2020	No	Si	22
Sardegna Villas	Tipo fijo	Italia	500.000€	653	12	23/07/2019	Si	23/07/2020	No	Si	20
Sardinia Beach	Tipo fijo	Italia	300.000€	622	12	31/12/2019	Si	31/12/2020	No	Si	14
Sardinia Houses	Tipo fijo	Italia	100.000€	272	12	11/08/2020	Si	11/08/2021	No	Si	7
Sardinia Houses II	Tipo fijo	Italia	100.000€	270	12	28/11/2020	Si	28/11/2021	No	Flex	3
Sardinia Houses III	Tipo fijo	Italia	100.000€	420	8	12/04/2021	Si	12/12/2021	No	Flex	3
Solimar	Tipo fijo	España	100.000€	189	12	04/04/2019	Si	04/04/2020	No	Si	23
Solimar II	Tipo fijo	España	100.000€	179	12	12/04/2019	Si	12/04/2020	No	Si	23
Talamanca - Ibiza	Tipo fijo	España	450.000€	892	12	01/08/2019	Si	01/08/2020	No	Si	19
Talamanca - Ibiza II	Tipo fijo	España	450.000€	911	12	24/08/2019	Si	24/08/2020	No	Si	18
Talamanca - Ibiza III	Tipo fijo	España	200.000€	343	12	13/09/2019	Si	13/09/2020	No	Si	18
Talamanca - Ibiza IV	Tipo fijo	España	200.000€	342	12	31/12/2019	Si	31/12/2020	No	Si	14
Tarragona	Tipo fijo	España	350.000€	459	12	02/06/2018	Si	02/06/2019	No	Si	33
The Factory	Tipo fijo	Italia	400.000€	663	12	10/12/2019	Si	10/12/2020	No	Si	15
The Factory II	Tipo fijo	Italia	300.000€	616	12	14/02/2020	Si	14/02/2021	No	Si	13
The Factory III	Tipo fijo	Italia	150.000€	430	12	25/06/2020	Si	25/06/2021	No	Si	8
The Factory IV	Tipo fijo	Italia	150.000€	288	12	23/09/2020	Si	23/09/2021	No	Si	5
Torres de Paterna	Tipo fijo	España	750.000€	986	12	11/08/2018	Si	11/08/2019	No	Si	31
Torres de Paterna II	Tipo fijo	España	750.000€	1.003	12	15/09/2018	Si	15/09/2019	No	Si	30
Urbania	Tipo fijo	España	443.000€	999	12	10/10/2019	Si	10/10/2020	No	Si	17
Urbania II	Tipo fijo	España	277.500€	491	12	16/12/2019	Si	16/12/2020	No	Si	15
Valle Romano	Tipo fijo	España	500.000€	880	12	22/03/2019	Si	22/03/2020	No	Si	24

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Vallecas	Equity	España	163.000€	349	60	25/12/2016	Si	25/12/2021	No	Si	2
Vara del Rey	Equity	España	221.237€	467	36	14/04/2017	Si	14/04/2020	No	Si	23
Velarde	Equity	España	186.542€	460	36	05/05/2017	Si	05/05/2020	No	Si	22
Via Augusta	Equity	España	315.490€	247	12	01/06/2016	Si	01/06/2017	No	Si	58
Zaragoza Bravo	Tipo fijo	España	230.000€	652	12	06/11/2019	Si	06/11/2020	No	Si	16
Zurbano	Equity	España	910.400€	804	24	12/05/2017	Si	12/05/2019	No	Si	34