

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Acacias	Equity	España	160.248€	223	60	10/05/2016	Si	10/05/2021	No	Si	19
Albufera	Tipo fijo	España	500.000€	485	12	27/03/2018	Si	27/03/2019	No	Si	45
Albufera II	Tipo fijo	España	300.000€	286	12	05/04/2018	Si	05/04/2019	No	Si	44
Albufera III	Tipo fijo	España	350.000€	356	12	16/06/2018	Si	16/06/2019	No	Si	42
Alcázares de Sevilla	Inversión	España	210.000€	399	12	13/07/2018	Si	13/07/2019	No	Si	41
Alcobaça Hotel	Tipo fijo	Portugal	120.000€	257	12	16/06/2020	Si	16/06/2021	No	Si	17
Alcobaça Hotel II	Tipo fijo	Portugal	115.000€	208	12	23/06/2020	Si	23/06/2021	No	Si	17
Alhelí - Santander I	Tipo fijo	España	255.000€	518	12	30/08/2019	Si	30/08/2020	No	Si	27
Alhelí - Santander II	Tipo fijo	España	175.000€	325	12	17/09/2019	Si	17/09/2020	No	Si	27
AMG Costa Blanca	Tipo fijo	España	106.637€	297	36	30/04/2019	Si	30/04/2022	No	Si	7
AMG Costa Blanca II	Tipo fijo	España	150.000€	498	36	09/08/2019	Si	09/08/2022	No	Flex	4
AMG Costa Blanca III	Tipo fijo	España	150.000€	423	30	21/10/2019	Si	21/04/2022	No	Si	7
AMG Costa Blanca IV	Tipo fijo	España	112.554€	342	24	31/03/2020	Si	31/03/2022	No	Si	8
Amyra Parque	Tipo fijo	Portugal	250.000€	632	12	18/09/2019	Si	18/09/2020	No	Si	27
Antón Martín	Inversión	España	271.800€	510	12	16/02/2019	Si	16/02/2020	No	Si	34
Arroyomolinos	Tipo fijo	España	850.000€	978	18	23/05/2018	Si	23/11/2019	No	Si	37
Aurora II	Tipo fijo	Portugal	200.000€	533	12	01/03/2021	Si	01/03/2022	No	Si	9
Aurora III	Tipo fijo	Portugal	200.000€	577	12	15/07/2021	Si	15/07/2022	No	Flex	4
Aurora IV	Tipo fijo	Portugal	200.000€	526	12	31/08/2021	Si	31/08/2022	No	Flex	3
Aveiro Villas	Tipo fijo	Portugal	218.000€	517	12	25/11/2020	Si	25/11/2021	No	Si	12
Avenida de Asturias	Inversión	España	177.250€	357	12	20/02/2019	Si	20/02/2020	No	Si	34
Avenida del Puerto	Tipo fijo	España	900.000€	866	12	14/01/2018	Si	14/01/2019	No	Si	47
Beire	Equity	España	563.300€	817	60	22/09/2016	Si	22/09/2021	No	Si	14
Bellevue Green	Tipo fijo	España	1.050.000€	1.423	12	20/12/2018	Si	20/12/2019	No	Si	36
Blasco de Garay	Equity	España	383.473€	355	12	16/06/2016	Si	16/06/2017	No	Si	66
Blusky Village	Tipo fijo	Italia	300.000€	737	12	30/01/2020	Si	30/01/2021	No	Si	22

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Boladilla Beach	Tipo fijo	España	750.000€	1.007	12	31/03/2018	Si	31/03/2019	No	Si	44
Bond Hills	Tipo fijo	España	600.000€	933	12	30/08/2018	Si	30/08/2019	No	Si	39
By Nok	Tipo fijo	España	750.000€	920	12	09/05/2018	Si	09/05/2019	No	Si	43
Calahonda	Tipo fijo	España	300.000€	578	12	05/06/2019	Si	05/06/2020	No	Si	30
Calle de Alcalá	Tipo fijo (alqu	España	161.000€	337	36	29/03/2019	Si	29/03/2022	No	Si	8
Calle de la Palma	Equity	España	317.662€	293	60	23/02/2016	Si	23/02/2021	No	Si	21
Cardenal Benlloch	Tipo fijo	España	900.000€	805	12	20/02/2018	Si	20/02/2019	No	Si	46
Castellero Resort	Tipo fijo	Italia	550.000€	788	18	02/08/2018	Si	02/02/2020	No	Si	34
Castilla	Inversión	España	169.000€	317	12	17/08/2018	Si	17/08/2019	No	Si	40
Convento Jerusalén II	Equity	España	433.045€	416	60	13/04/2016	Si	13/04/2021	No	Si	20
Cruz Verde II	Equity	España	240.300€	316	30	03/10/2016	Si	03/04/2019	No	Si	44
Delicias	Equity	España	277.357€	263	60	07/03/2016	Si	07/03/2021	No	Si	21
Eco Living Resort	Tipo fijo	Portugal	250.000€	337	12	30/09/2020	Si	30/09/2021	No	Si	14
Eco Living Resort II	Tipo fijo	Portugal	230.000€	376	12	18/12/2020	Si	18/12/2021	No	Si	11
Eco Living Resort III	Tipo fijo	Portugal	250.000€	434	12	21/04/2021	Si	21/04/2022	No	Si	7
Edificio Colón	Tipo fijo	España	285.000€	195	12	22/04/2021	Si	22/04/2022	No	Si	7
El Raval	Equity	España	354.700€	491	60	27/07/2016	Si	27/07/2021	No	Si	16
El Raval II	Equity	España	197.000€	379	36	08/02/2017	Si	08/02/2020	No	Si	34
Embajadores	Inversión	España	189.000€	381	12	05/07/2018	Si	05/07/2019	No	Si	41
Ethic Houses	Tipo Fijo	Portugal	380.000€	740	12	02/02/2019	Si	02/02/2020	No	Si	34
Ethic Houses II	Tipo fijo	Portugal	390.000€	807	12	07/03/2019	Si	07/03/2020	No	Si	33
Ethic Houses III	Tipo fijo	Portugal	390.000€	669	12	31/03/2019	Si	31/03/2020	No	Si	32
Flow	Tipo fijo	Italia	100.000€	201	12	12/09/2019	Si	12/09/2020	No	Si	27
Foz Beach Houses	Tipo fijo	Portugal	250.000€	593	12	05/02/2021	Si	05/02/2022	No	Si	10
Foz Beach Houses II	Tipo fijo	Portugal	100.000€	276	10	28/04/2021	Si	28/02/2022	No	Si	9
Gaming Residence	Tipo fijo	España	330.000€	825	24	22/05/2020	Si	22/05/2022	No	Si	6

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Gran Sol	Tipo fijo	España	395.000€	912	12	20/11/2019	Si	20/11/2020	No	Si	24
Gran Sol II	Tipo fijo	España	165.000€	450	12	02/06/2020	Si	02/06/2021	No	Si	18
Gran Sol III	Tipo fijo	España	165.000€	374	6	07/12/2020	Si	07/06/2021	No	Si	18
Gran Vía	Tipo fijo	España	300.000€	579	12	01/10/2019	Si	01/10/2020	No	Si	26
Honly Hotel	Tipo fijo	Portugal	156.000€	424	12	12/12/2018	Si	12/12/2019	No	Si	36
Housers App 2.0	Tipo fijo	España	300.000€	402	12	21/01/2020	Si	21/01/2021	No	Si	22
Housers Blockchain	Tipo fijo	España	150.000€	365	12	04/11/2020	Si	04/11/2021	No	Si	13
Housers Business Development	Tipo fijo	España	350.000€	792	12	08/04/2020	Si	08/04/2021	No	Si	20
Housers Warranties	Tipo fijo	España	275.000€	489	12	27/07/2020	Si	27/07/2021	No	Si	16
IRE Village SPA	Tipo fijo	Italia	500.000€	928	12	11/09/2019	Si	11/09/2020	No	Si	27
Iriarte	Inversión	España	249.000€	391	12	02/03/2018	Si	02/03/2019	No	Si	45
Jade Tower	Tipo fijo	España	500.000€	905	12	31/10/2019	Si	31/10/2020	No	Si	25
Jade Tower II	Tipo fijo	España	500.000€	741	12	26/11/2019	Si	26/11/2020	No	Si	24
Jardines de Cortiguera	Tipo fijo	España	300.000€	603	12	16/03/2020	Si	16/03/2021	No	Si	21
Jávea II	Tipo fijo	España	500.000€	727	12	05/03/2018	Si	05/03/2019	No	Si	45
Joaquín Costa	Equity	España	385.200€	606	60	26/09/2016	Si	26/09/2021	No	Si	14
Juan de la Encina	Equity	España	260.000€	427	30	22/12/2016	Si	22/06/2019	No	Si	42
La Boladilla Village	Tipo fijo	España	1.300.000€	1.484	12	27/02/2018	Si	27/02/2019	No	Si	45
La Boquería	Equity	España	161.844€	154	60	14/04/2016	Si	14/04/2021	No	Si	20
La Eliana	Tipo fijo	España	590.000€	798	12	26/10/2018	Si	26/10/2019	No	Si	37
La Paloma	Equity	España	153.200€	303	36	29/03/2017	Si	29/03/2020	No	Si	32
La Vaguada	Inversión	España	176.000€	296	12	01/08/2018	Si	01/08/2019	No	Si	40
Lapa Apartments	Tipo fijo	Portugal	200.000€	447	18	18/05/2021	Si	18/11/2022	No	Si	0
Lapa Apartments II	Tipo fijo	Portugal	100.000€	214	16	19/07/2021	Si	19/11/2022	No	Si	0
Larra	Equity	España	607.000€	838	36	17/03/2017	Si	17/03/2020	No	Si	33
Lavapiés	Equity	España	226.300€	303	30	14/09/2016	Si	14/03/2019	No	Si	45

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Les Corts	Tipo fijo	España	200.000€	534	24	09/07/2020	Si	09/07/2022	No	Si	5
Les Corts II	Tipo fijo	España	200.000€	370	24	22/11/2020	Si	22/11/2022	No	No	-
Llanes	Tipo fijo	España	975.000€	1.341	12	25/11/2018	Si	25/11/2019	No	Si	36
Luis Vives	Equity	España	280.300€	496	30	17/10/2016	Si	17/04/2019	No	Si	44
Madrid Rio	Inversión	España	188.000€	361	12	20/04/2018	Si	20/04/2019	No	Si	44
Marina Botafoch - Ibiza	Tipo fijo	España	500.000€	693	12	31/12/2019	Si	31/12/2020	No	Si	23
Marismas de Odiel	Tipo fijo	España	535.000€	711	6	12/07/2018	Si	12/01/2019	No	Si	47
Médico Esteve	Tipo fijo	España	220.000€	313	12	28/11/2019	Si	28/11/2020	No	Si	24
Mediterranean Hills	Tipo fijo	España	600.000€	907	12	18/07/2018	Si	18/07/2019	No	Si	41
Meridiana	Equity	España	674.000€	926	24	01/01/2017	Si	01/01/2019	No	Si	47
Mesón de Paredes	Equity	España	291.100€	430	30	09/09/2016	Si	09/03/2019	No	Si	45
Michelangelo	Tipo fijo	Italia	200.000€	464	18	28/12/2020	Si	28/06/2022	No	Flex	5
Michelangelo II	Tipo fijo	Italia	200.000€	540	17	26/02/2021	Si	26/07/2022	No	Flex	4
Michelangelo III	Tipo fijo	Italia	200.000€	528	11	30/09/2021	Si	30/08/2022	No	Flex	3
Monec	Ahorro	España	319.000€	699	60	04/08/2017	Si	04/08/2022	No	Si	4
Montcada	Tipo fijo	España	370.000€	714	18	08/09/2020	Si	08/03/2022	No	Si	9
Montcada II	Tipo fijo	España	370.000€	866	15	20/03/2021	Si	20/06/2022	No	Si	5
Montigala	Tipo fijo	España	290.000€	681	12	11/12/2019	Si	11/12/2020	No	Si	24
Montigala II	Tipo fijo	España	110.000€	316	12	22/04/2020	Si	22/04/2021	No	Si	19
Montigala III	Tipo fijo	España	110.000€	254	6	27/11/2020	Si	27/05/2021	No	Si	18
More	Tipo fijo	Italia	200.000€	578	24	11/07/2020	Si	11/07/2022	No	Si	4
Ofelia Nieto	Inversión	España	156.500€	313	12	03/01/2019	Si	03/01/2020	No	Si	35
Olite	Inversión	España	238.500€	350	12	13/12/2018	Si	13/12/2019	No	Si	36
Oviedo	Tipo fijo	España	900.000€	884	12	04/01/2018	Si	04/01/2019	No	Si	47
Palazzo Redoglia	Tipo fijo	Italia	550.000€	812	18	02/10/2018	Si	02/04/2020	No	Si	32
Parque de Atenas	Inversión	España	166.000€	311	12	09/08/2018	Si	09/08/2019	No	Si	40

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Pensamiento	Equity	España	319.000€	477	36	24/01/2017	Si	24/01/2020	No	Si	34
Plaza de Castilla	Inversión	España	178.500€	283	12	13/06/2018	Si	13/06/2019	No	Si	42
Plaza de España	Tipo fijo	España	360.000€	372	12	03/12/2017	Si	03/12/2018	No	Si	48
Plaza de la Merced	Equity	España	220.000€	423	24	02/03/2017	Si	02/03/2019	No	Si	45
Plaza de la Remonta	Tipo fijo (inve	España	220.000€	533	18	25/07/2019	Si	25/01/2021	No	Si	22
Plaza Luca de Tena	Inversión	España	186.000€	320	12	21/12/2018	Si	21/12/2019	No	Si	36
Princesa 61	Tipo fijo	España	510.000€	595	12	29/09/2018	Si	29/09/2019	No	Si	38
Puerta de Banús	Equity	España	283.200€	450	60	14/08/2016	Si	14/08/2021	No	Si	16
Puerto de la Torre I	Tipo fijo	España	150.000€	313	12	07/09/2019	Si	07/09/2020	No	Si	27
Puerto de la Torre II	Tipo fijo	España	275.000€	343	12	04/10/2019	Si	04/10/2020	No	Si	26
Puerto de la Torre III	Tipo fijo	España	295.000€	571	12	20/02/2020	Si	20/02/2021	No	Si	21
Puerto de la Torre IV	Tipo fijo	España	196.570€	461	12	28/05/2020	Si	28/05/2021	No	Si	18
Punta Pacífica	Tipo fijo	España	170.000€	491	24	06/07/2020	Si	06/07/2022	No	Si	5
Rafael Calvo	Equity	España	624.000€	886	24	07/04/2017	Si	07/04/2019	No	Si	44
Rafael Herrero	Inversión	España	171.000€	285	12	23/06/2018	Si	23/06/2019	No	Si	42
Retiro	Inversión	España	510.000€	717	12	26/10/2018	Si	26/10/2019	No	Si	37
San Andrés	Tipo fijo	España	750.000€	989	18	22/07/2017	Si	22/01/2019	No	Si	47
San Francisco el Grande	Inversión	España	169.000€	325	12	08/10/2018	Si	08/10/2019	No	Si	38
San Valeriano	Inversión	España	199.000€	374	12	22/11/2018	Si	22/11/2019	No	Si	37
Sánchez Preciado	Inversión	España	227.000€	514	18	24/04/2019	Si	24/10/2020	No	Si	25
Santa María de la Cabeza	Inversión	España	281.300€	416	12	26/01/2019	Si	26/01/2020	No	Si	34
Santarém House	Tipo fijo	Portugal	320.000€	712	12	27/08/2019	Si	27/08/2020	No	Si	27
Santina Resort & SPA	Tipo fijo	Italia	200.000€	462	12	03/11/2020	Si	03/11/2021	No	Si	13
Sardegna RE	Tipo fijo	Italia	400.000€	550	12	22/05/2019	Si	22/05/2020	No	Si	30
Sardegna Villas	Tipo fijo	Italia	500.000€	653	12	23/07/2019	Si	23/07/2020	No	Si	28
Sardinia Beach	Tipo fijo	Italia	300.000€	622	12	31/12/2019	Si	31/12/2020	No	Si	23

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Sardinia Houses	Tipo fijo	Italia	100.000€	272	12	11/08/2020	Si	11/08/2021	No	Si	16
Sardinia Houses II	Tipo fijo	Italia	100.000€	270	12	28/11/2020	Si	28/11/2021	No	Si	12
Sardinia Houses III	Tipo fijo	Italia	100.000€	420	8	12/04/2021	Si	12/12/2021	No	Si	12
Sempione	Ahorro	Italia	248.000€	387	60	13/10/2017	Si	13/10/2022	No	Si	1
Sestriere	Tipo fijo	Italia	150.000€	350	18	04/01/2021	Si	04/07/2022	No	Flex	5
Sestriere II	Tipo fijo	Italia	150.000€	386	16	09/03/2021	Si	09/07/2022	No	Flex	5
Sestriere III	Tipo fijo	Italia	200.000€	766	14	28/05/2021	Si	28/07/2022	No	Flex	4
Soley Homes	Tipo fijo	España	300.000€	1129	12	20/05/2021	Si	20/05/2022	No	Si	6
Soley Homes II	Tipo fijo	España	300.000€	692	9	15/08/2021	Si	15/05/2022	No	Si	6
Talamanca - Ibiza	Tipo fijo	España	450.000€	892	12	01/08/2019	Si	01/08/2020	No	Si	28
Talamanca - Ibiza II	Tipo fijo	España	450.000€	911	12	24/08/2019	Si	24/08/2020	No	Si	27
Talamanca - Ibiza III	Tipo fijo	España	200.000€	343	12	13/09/2019	Si	13/09/2020	No	Si	27
Talamanca - Ibiza IV	Tipo fijo	España	200.000€	342	12	31/12/2019	Si	31/12/2020	No	Si	23
Tarragona	Tipo fijo	España	350.000€	459	12	02/06/2018	Si	02/06/2019	No	Si	42
The Factory	Tipo fijo	Italia	400.000€	663	12	10/12/2019	Si	10/12/2020	No	Si	24
The Factory II	Tipo fijo	Italia	300.000€	616	12	14/02/2020	Si	14/02/2021	No	Si	22
The Factory III	Tipo fijo	Italia	150.000€	430	12	25/06/2020	Si	25/06/2021	No	Si	17
The Factory IV	Tipo fijo	Italia	150.000€	288	12	23/09/2020	Si	23/09/2021	No	Si	14
Torres de Paterna	Tipo fijo	España	750.000€	986	12	11/08/2018	Si	11/08/2019	No	Si	40
Torres de Paterna II	Tipo fijo	España	750.000€	1.003	12	15/09/2018	Si	15/09/2019	No	Si	39
Urbania II	Tipo fijo	España	277.500€	491	12	16/12/2019	Si	16/12/2020	No	Si	24
Vallecas	Equity	España	163.000€	349	60	25/12/2016	Si	25/12/2021	No	Si	11
Vara del Rey	Equity	España	221.237€	467	36	14/04/2017	Si	14/04/2020	No	Si	32
Velarde	Equity	España	186.542€	460	36	05/05/2017	Si	05/05/2020	No	Si	31
Via Augusta	Equity	España	315.490€	247	12	01/06/2016	Si	01/06/2017	No	Si	67
Zaragoza Bravo	Tipo fijo	España	230.000€	652	12	06/11/2019	Si	06/11/2020	No	Si	25

Proyecto	Tipo proyecto	País	Importe	Inversores	Duración (meses)	Fecha cierre financiación	Proyecto vencido	Fecha estimada finalización	Proyecto finalizado	Proyecto retrasado	Retraso acumulado (meses)
Zurbano	Equity	España	910.400€	804	24	12/05/2017	Si	12/05/2019	No	Si	43